
Id Modo da 

Tarefa

Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras % 

concluída

Nomes dos recursos

0 PAMPULHA 558 dias Ter 23/04/... Qui 10/06/21 54%

1 1 FASE 1 - Elaboração de Estudos (PMI) 268 dias Ter 23/04/... Qui 30/04/20 94%

2 1.1 Publicação de Edital de PMI 2 diasd Ter 23/04/19 Qui 25/04/19 100%

3 1.2 Prazo de Ancoragem e respostas aos questionamentos 77 diasd Qui 25/04/... Qui 11/07/19 2 100%

4 1.3 Prazo para análise de documentação e habilitação dos Autorizados7 diasd Qui 11/07/... Qui 18/07/19 3 100%

5 1.4 Prazo para elaboração dos estudos e resposta aos questionamentos277 diasd Qui 18/07/... Seg 20/04/20 4 88%

6 1.5 Reuniões de Alinhamento 250 diasd Qui 11/07/... Ter 17/03/20 4II 100%

7 1.6 Elaboração do Relatório de Conclusão da FASE 1 9 dias Seg 20/04/... Qui 30/04/20 5 0%

8 1.7 FASE 1 concluída 0 dias Qui 30/04/... Qui 30/04/20 7 0%

9 2 FASE 2 - Análise dos estudos do PMI 50 dias Seg 04/05/... Sex 10/07/20 0%

10 2.1 Análise dos projetos de arquitetura/urbanismo 10 dias Seg 04/05/... Sex 15/05/20 8TI+1 dia 0%

11 2.2 Análise dos Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira - EVTE 30 dias Seg 18/05/... Sex 26/06/20 10 0%

12 2.3 Análise dos Documentos Jurídicos 30 dias Seg 18/05/... Sex 26/06/20 10 0%

13 2.4 Elaboração de Relatório de Conclusão da FASE 2 10 dias Seg 29/06/... Sex 10/07/20 10;11;12 0%

14 2.5 FASE 2 concluída 0 dias Sex 10/07/... Sex 10/07/20 13 0%

15 3 FASE 3 - Modelagem Final da Concesssão 239 dias Seg 13/07/... Qui 10/06/21 0%

16 3.1 Projeto Arquitetura / Urbanismo (Projeto Básico) 40 dias Seg 13/07/... Sex 04/09/20 0%

17 3.1.1 Definição das Premissas de Anteprojeto 15 dias Seg 13/07/... Sex 31/07/20 14 0%

18 3.1.2 Ajustes / Adequações no Projeto de Arquitetura / Urbanismo20 dias Seg 13/07/... Sex 07/08/20 14 0%

19 3.1.3 Orçamentação do Projeto de Arquitetura / Urbanismo 20 dias Seg 10/08/... Sex 04/09/20 18 0%

20 3.1.4 Conclusão do Projeto de Arquitetura / Urbanismo (Projeto Básico)0 dias Sex 04/09/... Sex 04/09/20 19 0%

21 3.2 Modelagem Econômica-Financeira 70 dias Seg 13/07/... Sex 16/10/20 0%

22 3.2.1 Definição do Modelo de Investimetnos - CAPEX 30 dias Seg 07/09/... Sex 16/10/20 14;20 0%

23 3.2.2 Definição do Modelo de Custos e Despesas Operacionais - OPEX30 dias Seg 10/08/... Sex 18/09/20 14;18 0%

24 3.2.3 Definição do Modelo de Receitas 30 dias Seg 10/08/... Sex 18/09/20 14;18 0%

25 3.2.4 Elaboração de Planilha de EVTE 30 dias Seg 13/07/... Sex 21/08/20 14 0%

26 3.2.5 Elaboração de Plano de Negócios Referencial 5 dias Seg 24/08/... Sex 28/08/20 25 0%

27 3.2.6 Conclusão da Modelagem EF 0 dias Sex 28/08/... Sex 28/08/20 26 0%

28 3.3 Modelagem Juridica 55 dias Seg 13/07/... Sex 25/09/20 0%

29 3.3.1 Elaboração da Minuta de Edital / TR 20 dias Seg 13/07/... Sex 07/08/20 14 0%

30 3.3.2 Elaboração da Minuta de Contrato 20 dias Seg 10/08/... Sex 04/09/20 29 0%

31 3.3.3 Elaboração de Anexos do Edital / TR 15 dias Seg 07/09/... Sex 25/09/20 30 0%

32 3.3.4 Elaboração de Anexos do Contrato 15 dias Seg 07/09/... Sex 25/09/20 30 0%

33 3.3.5 Conclusão da Modelagem Jurídica 0 dias Sex 25/09/... Sex 25/09/20 32 0%

34 3.4 Modelagem Final Concluída 0 dias Sex 25/09/... Sex 25/09/20 20;27;33 0%

35 3.5 Projeto de Lei Autorizativa 168 dias Seg 13/07/... Qua 03/03/21 0%

36 3.5.1 Elaboração de Minuta de Projeto de Lei Autorizativa 10 dias Seg 13/07/... Sex 24/07/20 14 0%

37 3.5.2 Acompanhamento da Tramitação Interna do PL 30 dias Seg 27/07/... Sex 04/09/20 36 0%

38 3.5.3 Acompanhamento da Tramitação do PL na CMBH 180 diasd Sex 04/09/20 Qua 03/03/21 37 0%

39 3.5.4 Projeto de Lei Autorizativa aprovado 0 dias Qua 03/03... Qua 03/03/21 38 0%

40 3.6 Licitação 164 dias Seg 26/10/... Qui 10/06/21 0%

41 3.6.1 Consulta Pública 42 dias Seg 26/10/... Ter 22/12/20 0%

42 3.6.1.1 Publicação de Consulta Pública 2 dias Seg 26/10/... Ter 27/10/20 34TI+20 dias 0%

43 3.6.1.2 Acompanhar Consulta Pública 20 dias Qua 28/10... Ter 24/11/20 42 0%

44 3.6.1.3 Consolidação de Respostas à Consulta Pública 10 dias Qua 25/11... Ter 08/12/20 43 0%

45 3.6.1.4 Adequações nos documentos de licitação 10 dias Qua 09/12... Ter 22/12/20 44 0%

46 3.6.1.5 Consulta Pública concluída 0 dias Ter 22/12/... Ter 22/12/20 45 0%

47 3.6.2 Reunião do CGP - aprovação do edital de licitação 6 dias Qua 23/12... Qua 30/12/20 0%

48 3.6.2.1 Preparar reunião CGP 5 dias Qua 23/12... Ter 29/12/20 46 0%

49 3.6.2.2 Realizar Reunião CGP 1 dia Qua 30/12... Qua 30/12/20 48 0%

50 3.6.3 Reunião do CGP realizada e edital aprovado 0 dias Qua 30/12... Qua 30/12/20 49 0%

51 3.6.4 Preparar publicação do Edital de Licitação 10 dias Qui 31/12/... Qua 13/01/21 50 0%

52 3.6.5 Edital de Licitação Publicado 0 dias Qua 13/01... Qua 13/01/21 51 0%

53 3.6.6 Acompanhar Licitação 120 diasd Qua 13/01... Qui 13/05/21 52 0%

54 3.6.7 Acompanhar assinatura do contrato 20 dias Sex 14/05/21 Qui 10/06/21 53 0%

55 3.6.8 Licitação concluída 0 dias Qui 10/06/... Qui 10/06/21 54 0%

56 3.7 FASE 3 concluída 0 dias Qui 10/06/... Qui 10/06/21 55 0%
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Projeto: PAMPULHA

Data: Qua 18/03/20

ANEXO II - CRONOGRAMA


