
0

PAMPULHA

1

FASE 1 - Elaboração de
Estudos (PMI)

1.1

Publicação de Edital de
PMI 

1.2

Prazo de Ancoragem e
respostas aos

questionamentos

1.3

Prazo para análise de
documentação e
habilitação dos

Autorizados

1.4

Prazo para elaboração
dos estudos e resposta
aos questionamentos

1.5

Reuniões de Alinhamento

1.6

Elaboração do Relatório
de Conclusão da FASE 1

1.7

FASE 1 concluída

2

FASE 2 - Análise dos
estudos do PMI

2.1

Análise dos projetos de
arquitetura/urbanismo

2.2

Análise dos Estudo de
Viabilidade

Econômico-Financeira -
EVTE

2.3

Análise dos Documentos
Jurídicos

2.4

Elaboração de Relatório
de Conclusão da FASE 2

2.5

FASE 2 concluída

3

FASE 3 - Modelagem Final
da Concesssão

3.1

Projeto Arquitetura /
Urbanismo (Projeto

Básico)

3.1.1

Definição das Premissas de
Anteprojeto

3.1.2

Ajustes / Adequações no
Projeto de Arquitetura /

Urbanismo

3.1.3

Orçamentação do Projeto de
Arquitetura / Urbanismo

3.1.4

Conclusão do Projeto de
Arquitetura / Urbanismo

(Projeto Básico)

3.2

Modelagem
Econômica-Financeira

3.2.1

Definição do Modelo de
Investimetnos - CAPEX

3.2.2

Definição do Modelo de
Custos e Despesas

Operacionais - OPEX

3.2.3

Definição do Modelo de
Receitas

3.2.4

Elaboração de Planilha de
EVTE

3.2.5

Elaboração de Plano de
Negócios Referencial

3.2.6

Conclusão da Modelagem
EF

3.3

Modelagem Juridica

3.3.1

Elaboração da Minuta de
Edital / TR

3.3.2

Elaboração da Minuta de
Contrato

3.3.3

Elaboração de Anexos do
Edital / TR

3.3.4

Elaboração de Anexos do
Contrato

3.3.5

Conclusão da Modelagem
Jurídica

3.4

Modelagem Final
Concluída

3.5

Projeto de Lei
Autorizativa

3.5.1

Elaboração de Minuta de
Projeto de Lei Autorizativa

3.5.2

Acompanhamento da
Tramitação Interna do PL

3.5.3

Acompanhamento da
Tramitação do PL na

CMBH

3.5.4

Projeto de Lei
Autorizativa aprovado

3.6

Licitação

3.6.1

Consulta Pública

3.6.1.1

Publicação de Consulta
Pública

3.6.1.2

Acompanhar Consulta
Pública

3.6.1.3

Consolidação de
Respostas à Consulta

Pública

3.6.1.4

Adequações nos
documentos de licitação

3.6.1.5

Consulta Pública
concluída

3.6.2

Reunião do CGP -
aprovação do edital de

licitação

3.6.2.1

Preparar reunião CGP

3.6.2.2

Realizar Reunião CGP

3.6.3

Reunião do CGP realizada e
edital aprovado

3.6.4

Preparar publicação do
Edital de Licitação

3.6.5

Edital de Licitação
Publicado

3.6.6

Acompanhar Licitação

3.6.7

Acompanhar assinatura
do contrato

3.6.8

Licitação concluída

3.7

FASE 3 concluída
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558 dias 54%

23/04/19 10/06/21

268 dias 94%

23/04/19 30/04/20

2 diasd 100%

23/04/19 25/04/19

77 diasd 100%

25/04/19 11/07/19

7 diasd 100%

11/07/19 18/07/19

277 diasd 88%

18/07/19 20/04/20

250 diasd 100%

11/07/19 17/03/20

9 dias 0%

20/04/20 30/04/20

0 dias 0%

30/04/20 30/04/20

50 dias 0%

04/05/20 10/07/20

10 dias 0%

04/05/20 15/05/20

30 dias 0%

18/05/20 26/06/20

30 dias 0%

18/05/20 26/06/20

10 dias 0%

29/06/20 10/07/20

0 dias 0%

10/07/20 10/07/20

239 dias 0%

13/07/20 10/06/21

40 dias 0%

13/07/20 04/09/20

15 dias 0%

13/07/20 31/07/20

20 dias 0%

13/07/20 07/08/20

20 dias 0%

10/08/20 04/09/20

0 dias 0%

04/09/20 04/09/20

70 dias 0%

13/07/20 16/10/20

30 dias 0%

07/09/20 16/10/20

30 dias 0%

10/08/20 18/09/20

30 dias 0%

10/08/20 18/09/20

30 dias 0%

13/07/20 21/08/20

5 dias 0%

24/08/20 28/08/20

0 dias 0%

28/08/20 28/08/20

55 dias 0%

13/07/20 25/09/20

20 dias 0%

13/07/20 07/08/20

20 dias 0%

10/08/20 04/09/20

15 dias 0%

07/09/20 25/09/20

15 dias 0%

07/09/20 25/09/20

0 dias 0%

25/09/20 25/09/20

0 dias 0%

25/09/20 25/09/20

168 dias 0%

13/07/20 03/03/21

10 dias 0%

13/07/20 24/07/20

30 dias 0%

27/07/20 04/09/20

180 diasd 0%

04/09/20 03/03/21

0 dias 0%

03/03/21 03/03/21

164 dias 0%

26/10/20 10/06/21

42 dias 0%

26/10/20 22/12/20

2 dias 0%

26/10/20 27/10/20

20 dias 0%

28/10/20 24/11/20

10 dias 0%

25/11/20 08/12/20

10 dias 0%

09/12/20 22/12/20

0 dias 0%

22/12/20 22/12/20

6 dias 0%

23/12/20 30/12/20

5 dias 0%

23/12/20 29/12/20

1 dia 0%

30/12/20 30/12/20

0 dias 0%

30/12/20 30/12/20

10 dias 0%

31/12/20 13/01/21

0 dias 0%

13/01/21 13/01/21

120 diasd 0%

13/01/21 13/05/21

20 dias 0%

14/05/21 10/06/21

0 dias 0%

10/06/21 10/06/21

0 dias 0%

10/06/21 10/06/21

ANEXO III - ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO


