



Livro nº 02

Fls.: 070 v REG. Nº 042/24

25/06/2024

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023

Processo nº: 01.23.819

Primeiro aditivo ao contrato que tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços para reestruturação, manutenção e hospedagem do site institucional da PBH ATIVOS S.A. incluindo aprimoramento e treinamento para administradores e gerentes de conteúdo, colaboradores da PBH ATIVOS, no período de 12 meses, que celebram a **PBH ATIVOS** e a empresa **ATTRI TECH SOLUÇÕES E MARKETING COMUNICAÇÕES LTDA.**

A **PBH ATIVOS S/A**, sociedade de economia mista, com sede na Rua Espírito Santo nº 605 - 10º andar - Centro - Belo Horizonte/ MG - CEP: 30.160-919, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ/MF sob o nº 13.593.766/0001-79, neste ato representada por seu Diretor Presidente Pedro Meneguetti, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF sob o nº 418.354.846-20, e pela sua Diretora Executiva, Soraya de Fátima Mourthé Marques, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF sob o nº 441.021.276-15, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **ATTRI TECH SOLUÇÕES E MARKETING COMUNICAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.448.414/0001-55, estabelecida na Avenida Dr. Mario Vilas Boas Rodrigues nº 161 - CJ 163D, bairro Jardim Dom Bosco, São Paulo/SP, CEP: 04757-020, representada por seu sócio administrador, Gabriel Carvalho Mas Santacreu, portador do CPF 371.641.278-32 neste ato denominada **CONTRATADA**, celebram o presente aditamento ao CONTRATO Nº. 008/2023, decorrente da Dispensa de Valor nº 018/2023 processo administrativo nº 01.23.819, doravante os considerandos abaixo:

Que, conforme se depreende nos autos do processo administrativo, o contrato foi firmado em 08 de novembro de 2023;

Que, as partes deliberaram pelo interesse na alteração do contrato para se proceder aumento quantitativo do objeto no equivalente ao percentual aproximado de 10,51% (dez inteiros e cinquenta e um centésimos por cento), do valor inicial atualizado do contrato inserindo-se dentro dos limites permissivos da cláusula sexta, item 6.2.1 do instrumento de contrato e previsto no art. 81, § 1º da Lei 13.303/2016 c/c art. 146 do RILC da PBH Ativos - IN 008/2023, sendo este percentual entendido como suficiente para realização do objeto aditado; as partes resolvem o abaixo:



CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

1. Constitui objeto do presente termo aditivo a revisão do pacote de serviços de manutenção, suporte técnico e hospedagem do servidor do site da PBH Ativos para possibilitar aprimoramento, atualização de páginas e aumento da capacidade de espaço de servidor para contemplar novas atualizações de conteúdo, bem alteração do prazo de execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. O prazo para execução da prestação do serviço para reestruturação do site institucional da PBH Ativos, incluindo treinamento para administradores e gerentes de conteúdo, colaboradores da PBH Ativos, passando a ser de até 120(cento e vinte dias) dias, contados da data do recebimento da ORDEM DE SERVIÇOS, emitida pela PBH Ativos S.A.

2.2. O prazo de execução do serviço de manutenção, hospedagem e suporte técnico mensal, coincide com o prazo de vigência do contrato, iniciando-se os serviços de manutenção após a entrega dos serviços de reestruturação do site, e encerrando-se findo o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO

3. Será acrescido ao contrato o valor de R\$4.542,50 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), em decorrência da alteração a partir de julho/2024 do valor mensal do pacote de manutenção de R\$626,25 (seiscentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), para R\$1.660,00 (mil, seiscentos e sessenta reais). Desta forma o valor do contrato passará a ser de R\$54.452,50 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO FINANCEIRO

4. O custo para execução do objeto do presente aditivo contratual ocorrerá por disponibilidade financeira da Contratante, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 10.003/2010.

CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO

5. A publicação do extrato do presente Termo Aditivo correrá por conta e ônus da Contratante.



CLÁUSULA SEXTA: DA RATIFICAÇÃO

6. Permanecem integralmente mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, não alcançadas pelas modificações contidas neste instrumento.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 25 DE JUNHO DE 2024.

SORAYA DE FATIMA Assinado de forma digital por
SORAYA DE FATIMA
MOURTHE MOURTHE MARQUES
MARQUES LAGE:44102127615
LAGE:44102127615 Dados: 2024.06.25 09:47:36
-03'00'

Soraya de Fátima Mourthé Marques
DIRETORA-EXECUTIVA
PBH ATIVOS S/A

Documento assinado digitalmente
gov.br PEDRO MENEGUETTI
Data: 25/06/2024 12:43:09 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Meneguetti
DIRETOR-PRESIDENTE
PBH ATIVOS S/A

DocuSigned by:

47F50002C71141E...

Gabriel Carvalho Mas Santacreu
SÓCIO/ADMINISTRADOR

Testemunhas:

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIO ANTONIO ALVARENGA FROIS
Data: 25/06/2024 08:19:24 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1) _____
Nome:
CPF:

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO AUGUSTO SANTOS MAGNONI
Data: 25/06/2024 08:40:06 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2) _____
Nome:
CPF:



ANEXO I - PROPOSTA MANUTENÇÃO E SERVIDOR



PBH Ativos - Proposta upgrade manutenção e servidor

Solicitante: Mario Frois
Data: 19/06/2024
Validade da proposta: 10 dias

Escopo da proposta

Proposta de upgrade do pacote de manutenção e servidor de PBH Ativos.

Manutenção		
Item	Descrição	Básico
Segurança	Medidas de segurança e proteção contra ataques e verificação de vulnerabilidades.	1h mês
Correções de erros	Corrigir problemas de links quebrados, erros de digitação, falhas de layout, entre outros.	1h mês
Atualizações preventivas	Incorporação de avanços tecnológicos para aprimorar o desempenho e a experiência do site	1h mês
Atualizações de conteúdo	Atualização regular do conteúdo do site para manter os usuários informados e engajados (imagens, vídeos e textos, fornecidos pelos clientes)	5h mês
SEO - on page	Otimização de elementos no código do site para melhorar seu posicionamento nos resultados de busca.	1h mês
Atendimento	Fornecimento de suporte ágil e eficiente para resolver dúvidas e problemas dos usuários.	Ticket ou E-mail
Desenvolvimento de novos recursos e melhorias	Adição de recursos inovadores para enriquecer a utilidade e a atratividade do aplicativo.	Consulte
Análise de dados	Coleta e interpretação de dados para obter insights e embasar decisões de melhoria.	Consulte
Ativ. gráficos e animações	Adição de recursos inovadores para enriquecer a utilidade e a atratividade do site.	Consulte
Reuniões semanais	Realização de encontros regulares para acompanhar o progresso, alinhar metas e discutir estratégias.	Consulte
Soma de horas no plano	Soma de horas de todas das atividades contempladas anteriormente.	9
Valor mensal		R\$ 964,00



Servidores	
Item	VPS - Plano 1
Recomendação	Projetos pequenos e médios em PHP
Modelo	VPS Compartilhado
Ambiente	Ambiente Linux
Processamento	4 GB RAM
Espaço	50 GB Disco SSD
Transferência Mensal	2 TB Transferência Mensal
Backup	Backup diário
Banco de Dados	Banco de Dados MySQL
Suporte	Suporte e-mail e Slack
Monitoramento	Monitoramento
Painel	Painel de Controle
Certificado	Certificado SSL Gratuito.
Valor mensal	R\$ 696,00

Investimento

O valor proposto de manutenção e servidor fica um total de R \$1.660,00.

Observações

Proposta válida para a contratação dos serviços de manutenção e servidor por um período mínimo de 05 meses.

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7114CEDC066E465F956F8480EEF5D339
Assunto: Este é seu documento assinado: 1º TERMO ADITIVO ATTRI TECH.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 5
Assinaturas: 1
Certificar páginas: 1
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Gabriel Carvalho
gabriel.carvalho@attri.com.br
Endereço IP: 189.79.231.186

Rastreamento de registros


Status: Original
24/06/2024 12:48:22
Portador: Gabriel Carvalho
gabriel.carvalho@attri.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Gabriel Carvalho
gabriel.carvalho@attri.com.br
CFO
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 189.79.231.186

Registro de hora e data

Enviado: 24/06/2024 12:48:39
Visualizado: 24/06/2024 12:48:53
Assinado: 24/06/2024 12:49:13
Assinatura de forma livre

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Gabriel Carvalho
gabriel.carvalho@attri.com.br
CFO

Copiado

Enviado: 24/06/2024 12:49:13
Reenviado: 24/06/2024 12:49:14

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

24/06/2024 12:48:39
24/06/2024 12:48:53
24/06/2024 12:49:13
24/06/2024 12:49:13

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora