

[Início](#) / Visualização do Ato[Acesse a Edição](#)**EXTRATO: EXTRATOS**

Edição: 6560 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 16/07/2022
PBHATIVOS - PBH Ativos S/A

EXTRATOS**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2021**

Processo: 03.21.721

Pregão Eletrônico: 004/2021

Contratante: PBH Ativos S.A.

Contratada: LTM Engenharia Ltda.

Objeto: Elastecer o prazo de execução até o prazo final de vigência da vigência contratual, dos serviços comuns de engenharia, para adequação de passeios e cercamentos (construção e/ou reforma), drenagem pluvial dos terrenos, compreendendo as seguintes atividades: trabalhos em terra de escavação e reaterro, remoção e demolição, estruturas de concreto, alvenarias, pisos, cercamento, drenagem, urbanização e obras complementares.

Valor do contrato: R\$89.899,97

Vigência do contrato: 08(oito) meses contados da data da assinatura do contrato.

Assinatura do contrato: 10/12/2021

Assinatura do aditivo: 18/05/2022

Registro na PBH Ativos nº: 048/2022

Livro: 02 Folha: 54.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2021

Processo: 03.21.721

Pregão Eletrônico: 004/2021

Contratante: PBH Ativos S.A.

Contratada: IGL Engenharia Ltda.

Objeto: Elastecer o prazo de execução até o prazo final de vigência do contrato dos serviços comuns de engenharia, para adequação de passeios e cercamentos (construção e/ou reforma), drenagem pluvial dos terrenos, compreendendo as seguintes atividades: trabalhos em terra de escavação e reaterro, remoção e demolição, estruturas de concreto, alvenarias, pisos, cercamento, drenagem, urbanização e obras complementares.

Valor total: R\$50.000,00

Vigência do contrato: 08(oito) meses contados da data da assinatura do contrato.

Assinatura do contrato: 10/12/2021

Assinatura do aditivo: 18/05/2022

Registro na PBH Ativos nº: 047/2022

Livro: 02 Folha: 54.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2021

Processo: 03.21.733

Pregão Eletrônico: 006/2021

Contratante: PBH Ativos S.A.

Contratada: IGL Engenharia Ltda.

Objeto: Elastecer pelo prazo de 122(cento e vinte e dois) dias, a execução dos serviços comuns de engenharia, para adequação de passeios e cercamentos (construção e/ou reforma), drenagem pluvial dos terrenos, compreendendo as seguintes atividades: trabalhos em terra de escavação e reaterro, remoção e demolição, estruturas de concreto, alvenarias, pisos, cercamento, drenagem, urbanização e obras complementares, coincidindo com termo final da vigência do contrato

Valor total: R\$142.995,67

Vigência do contrato: 08(oito) meses contados da data da assinatura do contrato.

Assinatura do contrato: 20/12/2021

Assinatura do aditivo: 19/04/2022

Registro na PBH Ativos nº: 050/2022

Livro: 02 Folha: 54.

Pedro Meneguetti
Diretor-Presidente

[← Voltar](#)