

**ANEXO I
PLANO DE TRABALHO****I. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO**

O CONVÊNIO tem por objeto a mútua cooperação técnica entre os PARTICÍPES para a estruturação do projeto de delegação da gestão, operação, manutenção e exploração comercial da Orla da Lagoa da Pampulha e Zoológico.

II. METAS A SEREM ATINGIDAS

- a. Publicação do Edital de PMI e seus anexos;
- b. Recebimento dos estudos dos interessados;
- c. análise dos estudos apresentados pelos possíveis autorizados partícipes, pela PBH ATIVOS, na hipótese de execução da FASE 2;
- d. modelagem final dos estudos do PMI, pela PBH ATIVOS cuja descrição dos trabalhos e suas condições deverão ser objeto de aditivo a ser firmado pelas partes, na hipótese de execução da FASE 3

III. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Etapa	Descrição	Especificação	Prazo	
			Início	Término
1	FASE 1 Elaboração dos Estudos (PMI)	Publicação de Edital de PMI; respostas a questionamentos relativos ao Edital; análise de documentação dos interessados; autorização de interessados; resposta a questionamentos e pedidos de informações dos interessados; elaboração de relatório dos trabalhos realizados na FASE 1.	23/04/2019	30/04/2020
2	FASE 2	Análise de projetos de arquitetura/urbanismo; análise do estudo de viabilidade	04/05/2020	04/07/2020

	Análise dos Estudos do PMI	econômico-financeira; análise dos documentos jurídicos; elaboração de relatório dos trabalhos realizados na FASE 2.		
3	FASE 3 Modelagem Final da Concessão	Elaboração do Projeto Básico de Arquitetura / Urbanismo; Elaboração da Modelagem Econômico-Financeira; Elaboração da Modelagem Jurídica; Apoio na elaboração de projeto de lei autorizativa Apoio para processo consulta pública e processo licitatório.	13/07/2020	10/06/2021

Belo Horizonte, de de .

André Abreu Reis

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Pedro Meneguetti
Diretor Presidente
PBH ATIVOS S/A

Daniel Rodrigues Nogueira
Diretor de Negócios
PBH ATIVOS S/A