

ANEXO I PLANO DE TRABALHO

I. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

O CONVÊNIO tem por objeto a mútua cooperação técnica entre os PARTÍCIPES para a estruturação do projeto de delegação da gestão, operação, manutenção e exploração comercial da Orla da Lagoa da Pampulha e Zoológico.

II. METAS A SEREM ATINGIDAS

- a. Modelagem Final para licitação da concessão dos equipamentos e serviços do Complexo da Pampulha.

III. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Etapa		Descrição	Especificação	Prazo	
Nº	% de execução			Início	Término
2	100%	FASE 2 Análise dos Estudos do PMI	Análise técnica dos estudos elaborados no âmbito do PMI	01/09/21	01/03/21
3	2%	FASE 3 Modelagem de Referência (TR e anexos)	Elaboração da Modelagem Econômico-Financeira; Elaboração da Modelagem Jurídica; Apoio na elaboração do edital de licitação; Apoio para processo de consulta pública.	12/02/21	30/07/21
4	18%	FASE 4 Projeto de Lei Autorizativa	Apoio para elaboração e aprovação do projeto de lei autorizativa da concessão de serviços	11/02/21	15/07/21

Belo Horizonte, de de 2021.

André Abreu Reis
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Pedro Meneguetti

Diretor Presidente

PBH ATIVOS S/A

Daniel Rodrigues Nogueira

Diretor de Negócios

PBH ATIVOS S/A