
11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, EM REGIME

DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA – PPP, PARA

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NÃO

PEDAGÓGICOS, A UNIDADES DE ENSINO DA

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE,

PRECEDIDA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE

NOVAS UNIDADES DE ENSINO.

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, neste ato representado pela Secretária

Municipal de Educação, Sra. Roberta Rodrigues Martins Vieira, com participação do

Procurador Geral do Município, Sr. Hércules Guerra, do Secretário Municipal de Fazenda,

Sr. Leonardo Colombini, doravante denominado PODER CONCEDENTE, e de outro lado,

SPE INOVA BH S.A., inscrita no CNPJ sob o nº. 16.543.194/0001-01, sociedade de

propósito específico constituída especialmente para a execução do presente contrato de

concessão, com endereço na Rua Maria Abdala Ibrahim, nº 45, Bairro Engenho Nogueira,

Belo Horizonte/MG, CEP nº 31.320-270, neste ato representada pelo Sr. Ruz Gonzalez

Romero, brasileiro, solteiro, empresário e Sr. Alfonso de Castro Gonzalez, brasileiro,

solteiro, empresário, ambos com domicílio profissional na Via Expressa, n. 15.999, Vila

Cristina, Betim/MG, CEP 32.675-005, na forma dos seus atos constitutivos, doravante

denominada CONCESSIONÁRIA e, ainda, na qualidade de INTERVENIENTE

ANUENTE, a PBH ATIVOS S.A, empresa estatal, inscrita no CNPJ sob o n.

13.593.766/0001-79, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Pedro

Meneguetti, e por seu Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira, na forma do seu

Estatuto Social, considerando:

 

1. que as PARTES firmaram em 24 de julho de 2012 o Contrato de Concessão

Administrativa acima epigrafado ("CONTRATO") para construção e prestação de

serviços de apoio não pedagógicos a Unidades de Ensino da Rede Municipal de

Educação Básica de Belo Horizonte ("UNIDADES DE ENSINO");
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2. que as PARTES, amparadas e autorizadas pelos documentos, justificativas, análise

econômico-financeira e pareceres jurídicos constantes do Processo Administrativo n.º

01.102246/11-20, celebraram diversos aditamentos;

3. que as PARTES apresentaram os fatores motivadores para a recomposição do equilíbrio

econômico-financeiro, conforme previsto na Cláusula 29 do CONTRATO, decorrente de

despesas incorridas em correção oriunda de vandalismo praticado nas Escolas Municipais

de Ensino Fundamental (EMEFs); da necessidade de cobertura física nos espaços

externos das EMEFs e EMEIs, por meio de instalação de estruturas de toldos; da

execução de intervenções e reparos realizados no ano de 2020 em decorrência das chuvas

torrenciais que afetaram alguma das escolas municipais; da redução de oferta de serviços

com o advento da pandemia da COVID-19; de serviços de logística e armazenamento de

bens para atendimento aos protocolos sanitários da pandemia da COVID-19; de

intervenções solicitadas pela SMED para solução técnica de problemas de ordem

pragmática em algumas unidades escolares;

4. que não obstante as obrigações dispostas na Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de

Proteção de Dados (LGPD) estejam em pleno vigor e independam de aditivo, o

Município, conforme Ofício Circular Conjunto PGM/CTGM nº 001/2020, recomenda a

adequação dos instrumentos contratuais municipais às disposições da LGPD, o que será

feito neste CONTRATO sem recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

5. que a CONCESSIONÁRIA, atualmente, é detentora dos requisitos de qualificação

técnica relativos à execução de obras exigidos no EDITAL, fato este capaz de justificar a

revogação da cláusula 2 do 6º Termo Aditivo, e 1.1 do 7º Termo Aditivo, que também

deve ser revogado, o que será feito neste CONTRATO sem recomposição do reequilíbrio

econômico-financeiro;

6. que o PODER CONCEDENTE possui a prerrogativa legal de promover a melhor

adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da

CONCESSIONÁRIA;

7. os Pareceres Jurídicos DIJA/PGM n. 196/2020 e n. 065/2023, recomendam ajustes

contratuais sobre LGPD, bem como a aprovação pela Procuradoria Geral do Município

do Parecer Jurídico consubstanciado nas Notas Técnicas PBH Ativos 022/2023 e

043/2023;

8. a deliberação do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGP, formalizada por

meio da Resolução CGP nº 013//2023, em observância ao Decreto Municipal n° 16.694,

de 14 de setembro de 2017;
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as PARTES resolvem celebrar o 11º Aditivo ao CONTRATO (“11º TERMO ADITIVO”),

nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1. Constitui objeto deste ADITIVO a alteração do CONTRATO e seus ANEXOS (i) sem

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, para a adequação contratual com a

inclusão das cláusulas que disciplinam a proteção e transmissão de informação, dados

pessoais e/ou base de dados, tendo em vista a Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de

Proteção de Dados (LGPD), (ii) sem recomposição do equilíbrio econômico-financeiro,

para revogação da cláusula 2 do 6º Termo Aditivo, bem como do 7º Termo Aditivo,

reconhecendo-se a qualificação técnica da CONCESSIONÁRIA para a execução de

obras de novas UNIDADES DE ENSINO eventualmente solicitadas pelo PODER

CONCEDENTE, (iii) sem recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do

CONTRATO, para adequação da cláusula 25.2 e (iv) mediante a recomposição do

equilíbrio econômico-financeiro, conforme previsto na Cláusula 29 do CONTRATO,

decorrente da necessidade:

a) de redução temporária de parcela dos serviços objeto da CONCESSÃO, em razão

dos impactos decorrentes da pandemia da COVID-19;

b) de inclusão de serviços de logística e armazenamento de bens para atendimento aos

protocolos sanitários da pandemia da COVID-19;

c) da reparação de danos físicos nos imóveis das UNIDADES DE ENSINO,

ocasionados pelas fortes chuvas de 2020;

d) da reparação de danos físicos causados por atos de vandalismo na estrutura das

UNIDADES DE ENSINO;

e) de inclusão de coberturas físicas em áreas externas das UNIDADES DE ENSINO;

f) de intervenções solicitadas pelo PODER CONCEDENTE para solução técnica de

problemas de ordem pragmática em algumas UNIDADES DE ENSINO.
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1.1. Em razão da necessidade de inclusão de coberturas físicas em áreas externas das

UNIDADES DE ENSINO, conforme disposto no item “e” desta Cláusula 1ª, ficam

alterados:

1.1.1. o ANEXO 5 – Especificações de Projetos e de Obras das Unidades de Ensino

do CONTRATO nos seguintes itens, que passam a ter a seguinte redação:

a) item 2.1 (Características gerais das UNIDADES DE ENSINO):

“Unidades Municipais de Ensino Infantil - UMEI:

(...)

Área construída: 1.110 m² e 35 m² de área de cobertura de acesso, 6 m² de área de
cobertura de guarita e 40, 80 ou 100 m² de área de cobertura externa, a depender
do local.

Área externa: estacionamento para funcionários, horta, gramado, jardins,
playground, auditório, pátio, cobertura em lona e estruturas para a disposição de
resíduos e alocação de bujões de GLP e coberturas físicas instaladas nas áreas
externas.
(...)
Escolas Municipais de Ensino Fundamental:
​(...)
​Área construída: 4.500 m² (quatro mil e quinhentos metros quadrados),
considerando 3.500 m² de Tipologia da EM, 800 m² de ginásio e 200 m² de
quiosque, e 35 m² de área de cobertura.
​Área externa: estacionamento para funcionários, quiosques, ginásio poliesportivo
coberto, quadra descoberta, gramado e coberturas físicas instaladas nas áreas
externas.

​

b) item 2.3 (Cronograma para execução dos pequenos reparos e construção

das coberturas externas)

A CONCESSIONÁRIA deverá seguir o cronograma abaixo para realizar a
construção das coberturas externas nas UNIDADES ESCOLARES, bem como a
execução dos pequenos reparos descritos na tabela, sendo o prazo para execução
de 9 (nove) meses, contados a partir do mês subsequente a liberação de licenças
necessárias para execução de tais intervenções:
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c) item 2.5 (Legislação, normas e regulamentos):

Além das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
relacionadas à construção civil e à edificações, as OBRAS seguirão rigorosamente
as determinações relativas a edificações e infraestrutura urbana, constantes do
Caderno de Encargos da SUDECAP 4ª edição, publicado em 19/11/20201,
conforme seção III, parágrafo 5º, do Decreto nº 10.710, de 28 de junho de 2001. O
apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de responsabilidade da
Divisão de Normas e Padrões – DINP, da SUDECAP.
A CONCESSIONÁRIA e eventuais subcontratadas deverão manter uma cópia
impressa ou digital do Caderno de Encargos da SUDECAP 4ª edição, no
escritório da obra e outra impressa, para uso no campo.

d) item 2.11 (Gerenciamento das Atividades nos Canteiros de Obras):

1 Disponível em <https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos>. Acesso em 01
de setembro de 2023.
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(f)Sinalização da obra: verificar o cumprimento das normas da BHTRANS e das
prescrições do Caderno de Encargos da SUDECAP 4ª edição, priorizando a
segurança de pedestres e as áreas de manobras de caminhões e máquinas;

(g)Controle tecnológico: verificar os relatórios emitidos pelos laboratórios,
referentes aos materiais e serviços, que devem ser controlados por normas e
orientações do Caderno de Encargos da SUDECAP 4ª edição, e das normas da
ABNT;

e) item 2.12 (Projeto do Canteiro de Obras e Sistema de Informatização):

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o projeto de implantação dos canteiros
de obras, observando as exigências da Lei 6.514/77, das Normas
Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e do
Caderno de Encargos da SUDECAP 4ª EDIÇÃO, no que diz respeito ao refeitório,
instalações sanitárias, vestiário e bebedouros para os operários, estabelecendo os
fluxos principais de trânsito de materiais, pessoal e equipamentos.
(...)

1.2. Em razão da necessidade de intervenções solicitadas pelo PODER CONCEDENTE

para solução técnica de problemas de ordem pragmática em algumas UNIDADES

DE ENSINO e de coberturas físicas em áreas externas, conforme disposto no item

“f” desta Cláusula 1ª, fica alterado o ANEXO 6, incluída a seguinte redação:

1.2.1. O ANEXO 6 – Especificações Mínimas dos Serviços do CONTRATO, no

item 2.1 (Obrigações quanto à Execução dos SERVIÇOS e ao Fornecimento

de Equipamentos).

(j) Garantir a manutenção e conservação anual dos itens incluídos nas
UNIDADES DE ENSINO por meio da cláusula 1, “e” e “f” do 11º Termo
Aditivo, quais sejam, coberturas físicas em áreas externas incluídas em todas as
UNIDADES DE ENSINO e intervenções solicitadas pelo PODER
CONCEDENTE para solução técnica de problemas de ordem pragmática em
algumas UNIDADES DE ENSINO.

As intervenções solicitadas pelo PODER CONCEDENTE para solução técnica
de problemas de ordem pragmática em algumas UNIDADES DE ENSINO
consistem em:

i. Pintura pedagógica - EMEIs e EMEFs;
•Foram estimados 10 desenhos para as áreas internas e externas em cada uma das
EMEFs e EMEIs, com previsão de manutenção anual
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Fotos meramente ilustrativas

ii. Ventiladores - EMEIs e EMEFs;
Adquirir material e mão de obra para instalação de ventiladores em todas as
EMEFs e EMEIs;
• Nas EMEIs foram considerados a instalação e fornecimento de mais 25
(vinte e cinco) ventiladores, conforme descrito no quadro abaixo:

• Nas EMEFs foram considerados a instalação e fornecimento de mais 69
(sessenta e nove) ventiladores, conforme descrito no quadro abaixo:
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OBS.: Especificação técnica do ventilador: Ventilador de parede 60cm, grade de
aço, preto, 3 hélices, bivolt.

iii. Tela proteção guarda corpo 2º pavimento – EMEIs;
Foi previsto a colocação de gradil com tela para a proteção dos vãos próximos as
escadas no 2º pavimento de 44 unidades das EMEIs.

iv. Adaptação sala de atividades e repouso – EMEIs;
Foram considerados os serviços listados abaixo em 38 unidades das EMEIs:
o remover a porta interna (1,20 x 2,10 m) que une os cômodos Sala de
Atividades e Repouso;
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o recompor o vão da porta com drywall e refazer o acabamento das
paredes com pintura;
o remover a janela (Ø 1,40 m) do cômodo Repouso;
o instalar porta (0,90m x 2,10 m) para acesso individualizado ao cômodo
Repouso;
o recompor vão com drywall e refazer o acabamento das paredes com
pintura.

v. Portas e janela com tela mosquiteiro hall e cozinha – EMEIs;
Foi considerado a instalação de três portas (0,90 x 2,10m) e uma janela metálica
(2,40 x 1,00m) com tela mosquiteiro para ventilação no hall e cozinha em todas as
EMEIs.

vi. Grade portaria (guarda corpo delimitando parquinho) – EMEI Ipiranga;
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Foi previsto guarda corpo com altura de 1,30m para delimitar a região do
parquinho com comprimento 68m.

vii. Instalação equipamento para fogão e forno industrial - EMEIs e EMEFs;
Foi previsto mangueira, mão de obra e teste de estanqueidade para instalação de
1 equipamento de fogão e 1 equipamento de forno industrial em todas as EMEFs e
EMEIs.
A periodicidade de troca da mangueira é a cada 5 anos e da execução do teste de
estanqueidade é anual.
Obs.: Não faz parte do escopo o fornecimento do fogão e forno industrial, sendo
de responsabilidade do Poder Concedente.

viii. Data show (retroprojetor), ponto de rede e caixa de som - EMEIs e EMEFs;
A infraestrutura para instalação do retroprojetor em todas as EMEIs, nos
ambientes que constam da tabela, totalizando 14 unidades/EMEI e 644 no total
das EMEIs.
Para cada retroprojetor foi previsto o fornecimento de um kit com 2 caixas de som.
Nas EMEIs foi previsto a instalação de um ponto de rede, nos ambientes descritos
na tabela abaixo, totalizando 17 unidades/EMEI e 782 no total das EMEIs.

A infraestrutura para instalação do retroprojetor na EMEF, foi previsto apenas na
unidade Solar Rubi, nos ambientes constantes da tabela abaixo, totalizando 21
unidades.
Para cada retroprojetor foi previsto um kit com 2 caixas de som.
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OBS.: Especificação Técnica do kit Caixa de Som: 1 amplificador 100w + 2
caixas acústicas 3 vias 50w cada;
O fornecimento do retroprojetor é de responsabilidade do Poder Concedente.

ix. Bebedouro e purificador - EMEIs e EMEFs;
Foram previstos materiais elétricos e hidráulicos e mão de obra para instalação
de dois bebedouros e um purificador em todas as EMEFs e EMEIs.
Obs.: Não fazem parte do escopo o fornecimento dos Bebedouro e purificador,
sendo de responsabilidade do Poder Concedente

x. Inclusão parede biblioteca - EMEIs
Foi considerado executar parede interna nas bibliotecas (para dividir o ambiente
e criar sala) em 40 unidades das EMEIs.

CLÁUSULA 2ª – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO

CONTRATO
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2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em virtude das

alterações realizadas por este 11º TERMO ADITIVO, considerando as Cláusulas 29 a

31 do CONTRATO, as PARTES acordam em repactuar o VALOR MÁXIMO DE

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL previsto na subcláusula 27.4.1 do CONTRATO,

que passa a totalizar a quantia de R$3.629.692,20 (três milhões, seiscentos e vinte e nove

mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos) na data-base Junho/2012,

imediatamente após o fim das intervenções (coberturas e pequenos reparos), conforme

cronograma incluído no Anexo 5 (item 2.3.1).

2.1. O pagamento dos valores acima indicados ensejará o equilíbrio

econômico-financeiro do CONTRATO, nada mais tendo as PARTES a requerer

quanto aos itens descritos na Cláusula 1ª deste 11º TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA 3ª – DO VALOR DO CONTRATO

3. Como consequência das alterações e da adoção das respectivas medidas necessárias ao

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, formalizadas neste 11º TERMO

ADITIVO, fica alterada a subcláusula 7.1 do CONTRATO, que passa a ter a seguinte

redação:

“7.1. O valor estimado do CONTRATO é de R$968.452.009,22 (novecentos e
sessenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e nove reais e vinte e
dois centavos), tendo como referência a data de entrega da PROPOSTA
COMERCIAL, que corresponde ao somatório das receitas totais projetadas
provenientes da operação da CONCESSÃO, em valor a preços constantes, com
base no valor a ser percebido pelo pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL e do APORTE PÚBLICO”.

CLÁUSULA 4ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4. A despesa decorrente do reequilíbrio econômico-financeiro previsto neste 11º TERMO

ADITIVO será acobertada pelas seguintes dotações orçamentárias:

CPM:
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Educação Infantil: 2200.1100.12.365.169.2.542.0001.3.3.67.83.01.1.500.000 - CO 1001
Educação Infantil: 2200.1100.12.365.169.2.542.0001.3.3.67.83.01.1.550.000 - CO 0000

CLÁUSULA 5ª – DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS

PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

5. As PARTES acordam em inserir as seguintes cláusulas ao CONTRATO.

5.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo

de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive

em razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da

Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o

cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual.

5.2. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a implementar medidas técnicas e

administrativas suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o

sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a

fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos

que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de

tratamento não previstos.

5.3. A CONCESSIONÁRIA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores,

consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades,

tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem

o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.

5.4. A CONCESSIONÁRIA não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou

base de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste

instrumento contratual.

5.5. A CONCESSIONÁRIA não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem

prévia autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que

tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

5.5.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base

de dados estritamente necessários quando da transmissão autorizada a terceiros

durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.

5.6. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e

cópias que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha
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tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento

contratual no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da ocorrência de

qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, restando autorizada a

conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.

5.6.1. À CONCESSIONÁRIA não será permitido deter cópias ou backups, informações,

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do

cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

5.6.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá eliminar os dados pessoais a que tiver

conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento

contratual tão logo não haja necessidade de realizar seu tratamento.

5.7. A CONCESSIONÁRIA deverá notificar, imediatamente, ao PODER

CONCEDENTE no caso de vazamento, perda parcial ou total de informação, dados

pessoais e/ou base de dados.

5.7.1. A notificação não eximirá a CONCESSIONÁRIA das obrigações e/ou sanções que

possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

5.7.2. Se a CONCESSIONÁRIA descumprir, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas

alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto

descrito no presente instrumento contratual, fica obrigada a assumir total

responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido,

incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente.

5.8. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a manter preposto para comunicação com o

PODER CONCEDENTE para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas

alterações e regulamentações posteriores.

5.9. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente

cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a

CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, bem como, entre a

CONCESSIONÁRIA e seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou

prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas

alterações e regulamentações posteriores salvo decisão judicial contrária.

5.10. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a

CONCESSIONÁRIA a processo administrativo para apuração de responsabilidade

e, consequente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.

5.11. A CONCESSIONÁRIA se obriga a dar ciência prévia aos funcionários,

colaboradores e outras pessoas vinculadas à CONCESSIONÁRIA quando fizer o
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tratamento de seus dados pessoais para fins de execução contratual, nos termos do

art. 6º, I, da Lei Federal nº 13.709/2018.

CLÁUSULA 6ª – DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA
EXECUÇÃO DE NOVAS OBRAS

6. A PARTES acordam em revogar a cláusula 2 do 6º Termo Aditivo e 1.1 do 7º Termo

Aditivo.

6.1. Tendo a CONCESSIONÁRIA demonstrado atender aos requisitos de qualificação

técnica exigidos no item 10.3.4 do Edital de Concessão n. 001/2012, eventual

solicitação do PODER CONCEDENTE de execução de novas obras para

ampliação de Unidades Municipais de Ensino Infantil (UMEIs) já edificadas ou para

construção de novas UMEIs, deverá observar o procedimento previsto no

CONTRATO para alteração do objeto mediante acréscimo de escopo, especialmente

nas Cláusulas 29 e 32.1 e Anexos 5, 6 e 8.

CLÁUSULA 7ª – DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. A data-base a ser considerada para efeito de atualização dos valores indicados neste 11º

TERMO ADITIVO é junho de 2012.

7.2. Ficam ratificadas as demais disposições do CONTRATO que não conflitem com o

presente 11º TERMO ADITIVO.

7.3. O presente 11º TERMO ADITIVO entrará em vigor a partir de sua assinatura,

observado o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 quanto ao prazo para sua publicação.

E por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o 11º TERMO ADITIVO em 3

(três) vias de igual teor e forma, considerada cada uma delas um original.

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2023. 
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(Folha de assinatura do 11º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão Administrativa, em

regime de Parceria Público-Privada – PPP, para a prestação de serviços de apoio, não

pedagógicos, a unidades de ensino da rede municipal de educação básica do município de

Belo Horizonte, precedida de obras de reconstrução e construção de novas unidades de

ensino) 

Poder Concedente:

Roberta Rodrigues Martins Vieira Leonardo Maurício Colombini Lima
Secretária Municipal de Educação Secretário Municipal de Fazenda

Hércules Guerra
Procurador-Geral do Município

Concessionária:

Ruz Gonzalez Romero Alfonso de Castro Gonzalez
SPE INOVA BH S.A. SPE INOVA BH S.A.

  

Partes Intervenientes:

Pedro Meneguetti

Diretor-Presidente

PBH ATIVOS S/A

Daniel Rodrigues Nogueira

Diretor de Negócios

PBH ATIVOS S/A

Testemunhas:

________________________________

Nome:

CPF:

________________________________

Nome:

CPF:
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