

[Início](#) / Visualização do Ato

 [Acesse a Edição](#)

EXTRATO: EXTRATOS

Edição: 6560 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 16/07/2022

PBHATIVOS - PBH Ativos S/A


EXTRATOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2021
Processo: 03.21.721
Pregão Eletrônico: 004/2021
Contratante: PBH Ativos S.A.
Contratada: LTM Engenharia Ltda.
Objeto: Elastecer o prazo de execução até o prazo final de vigência da vigência contratual, dos serviços comuns de engenharia, para adequação de passeios e cercamentos (construção e/ou reforma), drenagem pluvial dos terrenos, compreendendo as seguintes atividades: trabalhos em terra de escavação e reaterro, remoção e demolição, estruturas de concreto, alvenarias, pisos, cercamento, drenagem, urbanização e obras complementares.
Valor do contrato: R\$89.899,97
Vigência do contrato: 08(oito) meses contados da data da assinatura do contrato.
Assinatura do contrato: 10/12/2021
Assinatura do aditivo:18/05/2022
Registro na PBH Ativos nº: 048/2022
Livro: 02 Folha: 54.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2021
Processo: 03.21.721
Pregão Eletrônico: 004/2021
Contratante: PBH Ativos S.A.
Contratada: IGL Engenharia Ltda.
Objeto: Elastecer o prazo de execução até o prazo final de vigência do contrato dos serviços comuns de engenharia, para adequação de passeios e cercamentos (construção e/ou reforma), drenagem pluvial dos terrenos, compreendendo as seguintes atividades: trabalhos em terra de escavação e reaterro, remoção e demolição, estruturas de concreto, alvenarias, pisos, cercamento, drenagem, urbanização e obras complementares.
Valor total: R\$50.000,00
Vigência do contrato: 08(oito) meses contados da data da assinatura do contrato.
Assinatura do contrato: 10/12/2021
Assinatura do aditivo: 18/05/2022
Registro na PBH Ativos nº: 047/2022
Livro: 02 Folha: 54.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2021
Processo: 03.21.733
Pregão Eletrônico: 006/2021
Contratante: PBH Ativos S.A.
Contratada: IGL Engenharia Ltda.
Objeto: Elastecer pelo prazo de 122(cento e vinte e dois) dias, a execução dos serviços comuns de engenharia, para adequação de passeios e cercamentos (construção e/ou reforma), drenagem pluvial dos terrenos, compreendendo as seguintes atividades: trabalhos em terra de escavação e reaterro, remoção e demolição, estruturas de concreto, alvenarias, pisos, cercamento, drenagem, urbanização e obras complementares, coincidindo com termo final da vigência do contrato
Valor total: R\$142.995,67
Vigência do contrato: 08(oito) meses contados da data da assinatura do contrato.
Assinatura do contrato: 20/12/2021
Assinatura do aditivo:19/04/2022
Registro na PBH Ativos nº: 050/2022
Livro: 02 Folha: 54.

Pedro Meneguetti
Diretor-Presidente

 [Voltar](#)