

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PÚBLICO PARA SOLUÇÃO INOVADORA**1º Termo Aditivo ao Contrato de CPSI nº 003/2025
Processo nº 11.24.847**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PÚBLICO PARA SOLUÇÃO INOVADORA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PBH ATIVOS S.A. E A QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTÃO LTDA, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SMFA), TENDO POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO INOVADORA DO DESAFIO DA SMFA NO ÂMBITO DO EDITAL Nº 001/2024 – PROGRAMA PBH INOVA

Pelo presente instrumento, vinculado ao Contrato de CPSI nº 003/2025, as PARTES abaixo qualificadas:

A PBH ATIVOS S.A., com sede na Rua Espírito Santo, nº 605, 10º andar, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.593.766/0001-79, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, portador(a) do CPF nº 065.276.716-87, e por seu Diretor de Negócios, Sr. Gilberto Silva Ramos, portador do CPF nº 269.947.806-78, a seguir designado(a) como CONTRATANTE;

A STARTUP QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTÃO LTDA, com sede no(a) Av. Bias Fortes, 382, Lourdes, Belo Horizonte - MG, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.250.070/0001-10, neste ato representado(a) pelo(a) Lucas Campos Guimarães, portador(a) do CPF nº 094.996.196-58, doravante denominado(a) CONTRATADA;

e

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, com sede na Rua Espírito Santo, nº 605, inscrito(a) no CNPJ nº 18.715.383/0001-40, neste ato representada por sua Secretária Adjunta, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, portador(a) do CPF nº 912.893516-00, portador(a) do CPF nº 418.354.846-20, doravante denominada INTERVENIENTE-ANUENTE;

RESOLVEM, em face do resultado final da modalidade especial de licitação realizada nos autos do processo administrativo em epígrafe e início da fase de RollOut, aditar o **CONTRATO PÚBLICO PARA SOLUÇÃO INOVADORA (“CPSI”) nº 003/2025**, doravante denominado CONTRATO, e celebrar o presente instrumento, **“1º TERMO ADITIVO” ao CONTRATO**, consoante cláusula 10ª do CONTRATO e item 17.3.1 do Edital, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto deste **TERMO ADITIVO** a alteração do **CONTRATO PÚBLICO PARA SOLUÇÃO INOVADORA (“CPSI”) nº 003/2025** e do **APÊNDICE A DO CPSI – MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS** para adequação ao início da fase de RollOut, ante o resultado final da modalidade especial de licitação realizada, consoante previsto no Edital nº 001/2024, especial nos itens 17, 19 e 20.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

2.1. Altera-se o item “1.2” e inclui-se os itens “1.3” e “1.4” da CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, que passam a ter a seguinte redação:

1.2 Metas e indicadores. As metas a serem atingidas para que seja possível a validação do êxito da solução inovadora estão discriminadas na tabela abaixo. Os padrões de desempenho dos resultados para aferição do êxito da solução serão expressos por meio de indicadores de resultados com respectivas margens de tolerância, podendo ser relativos a resultado qualitativo ou técnico-operacional, a prazo de execução, eficiência no emprego de recursos técnicos, retorno econômico-financeiro, atingimento de público-alvo ou outros que expressem o interesse público na resolução do desafio.

Desafio	Metas a serem atingidas
SMFA/SUTEM - Como podemos modernizar a	Apresentar fundos elegíveis em interface para análises comparativas.
	Projetar corretamente os contratos no novo sistema.

gestão do serviço da dívida fundada, bem como otimizar as aplicações financeiras do Município, para que o Tesouro possa viabilizar mais recursos para a implementação de políticas públicas estabelecidas pelo governo?	Gerar relatórios em conformidade com os requisitos
	Alcançar índice elevado de satisfação dos usuários do novo sistema.

Desafio	Indicadores da fase Rollout
SMFA/SUTEM - Como podemos modernizar a gestão do serviço da dívida fundada, bem como otimizar as aplicações financeiras do Município, para que o Tesouro possa viabilizar mais recursos para a implementação de políticas públicas estabelecidas pelo governo?	1. Monitoramento de rentabilidade <ul style="list-style-type: none"> a. Índice de Capacidade de Avaliação de Fundos: Mede a capacidade do usuário em utilizar a ferramenta de análise de fundos para selecionar a opção mais adequada e rentável. b. Taxa de conformidade com requisitos: Percentual de fundos apresentados que atendem aos critérios de aplicação das contas bancárias. c. Taxa de Precisão dos Dados de Fundo: Percentual de dados relevantes corretamente processados e exibidos em interface (ex.: rentabilidade, risco). Isso garante a consistência e a qualidade das informações fornecidas.
	2. Gestão da dívida fundada <ul style="list-style-type: none"> a. Taxa de precisão na projeção dos contratos: Percentual de contratos projetados corretamente na nova plataforma. Meta: 100%. b. Conformidade dos Relatórios Gerenciais: Percentual de relatórios gerados na nova plataforma que estão em

	conformidade com os requisitos. De 5 a 6 relatórios, Meta: 100%. c. Simulação de Ações: atende ou não atende às ações seguintes: c.1. Cadastro do contrato; c.2. pagamento da amortização, juros e outros encargos; c.3. Atualização monetária do saldo do contrato; c.4. liberação de recursos; c.5. atualização do cronograma de parcelas. c.6. acompanhamento orçamentário c.7. gerenciamento de novas operações
	3. Satisfação dos usuários: Feedback dos usuários sobre o uso da nova plataforma, com uma meta mínima de 80% de satisfação.
	4. Taxa de sucesso das integrações: considerando integrações com sistemas internos e externos.

1.3. A CONTRATADA obriga-se a desenvolver-se, entregar e manter a solução objeto deste contrato em conformidade com a **Lei Municipal nº 11.416, de 3 de outubro de 2022**, observando integralmente as **Diretrizes de Acessibilidade para conteúdo web (WCAG) e o Guia de Acessibilidade** que trata da especificação dos requisitos mínimos de acessibilidade a serem atendidos por sistemas web disponível no Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte. <https://psp.pbh.gov.br/qualidade/acessibilidade/guia-acessibilidade-web/capitulo1> ;

1.4 As atividades, entregas, prazos e integrações necessárias para a implementação da solução junto aos órgãos públicos serão detalhadas no **Plano de Implementação e Integração (PII)**, a ser desenvolvido pela startup no início desta etapa, conforme disposto no item 20.3 do edital. O PII conterá os **indicadores, metas e o cronograma de execução previsto**, servindo como referência para o monitoramento da execução do projeto. O referido plano deverá ser mantido **atualizado ao longo dos 6 (seis) meses** desta etapa, podendo ser

ajustado de forma colaborativa entre as partes com o objetivo de garantir o alcance dos resultados esperados.

2.2. Altera-se a CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES

2.1 **Vigência.** O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 19/09/2025 e encerramento em 18/09/2026.

2.2 **Prazo.** A vigência deste Contrato poderá ser prorrogada, nos termos legais, por meio da celebração de Termo Aditivo.

2.3. Altera-se o item “3.1” da CLÁUSULA TERCEIRA - REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, que passa a ter a seguinte redação:

3.1. **Remuneração.** remuneração da CONTRATADA será realizada mediante a adoção do critério de preço-fixo, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em conformidade com o artigo 14, §3º, I, da Lei Complementar nº 182/2021, observados os montantes máximos de remuneração estabelecidos no Edital para cada desafio, bem como o Cronograma de Desembolso previsto no item 9.4 do Edital.

2.4. Altera-se a CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA DA PROVA DE CONCEITO, que passa a ser denominada “CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA DA FASE ROLLOUT” e o item 6.1. da CLÁUSULA SEXTA, que passa a ter a seguinte redação:

6.1. **Entregas.** A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE, por escrito, sobre cada entrega que realizar, bem como toda a documentação comprobatória do cumprimento da etapa correspondente, em conformidade com os marcos e entregas estabelecidos neste instrumento e no Edital, bem como pactuados no Plano de Implementação e Integração.

2.5. Exclui-se o item “6.4” da CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA DA PROVA DE CONCEITO.

2.6. Altera-se no **APÊNDICE A DO CPSI – MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS**, a tabela de **RISCOS DA FASE ROLLOUT**, conforme abaixo:

APÊNDICE A DO CPSI – MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

RISCOS DA FASE ROLLOUT

Disponibilidade do órgão para reuniões diárias e/ou semanais	
Probabilidade	Médio
Impacto	Alto
Dano	Dificuldade ou inviabilização da realização de reuniões e alinhamento para a execução do Rollout
Ação Preventiva	<ul style="list-style-type: none"> - Determinar previamente com as partes envolvidas a agenda com as reuniões, ao longo do Rollout, contendo as reuniões periódicas: diárias, semanais ou quinzenais - conforme negociado - Flexibilizar possíveis horários com a presença de, pelo menos, um integrante do órgão, para reuniões extraordinárias - Criação de um canal de comunicação simples e direto - Whatsapp
Ação de Contingência	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicar à startup a ausência na reunião com, pelo menos, 12 horas de antecedência e propor uma data e horário para agendamento. - Em caso de ocorrência contínua, reunir com órgão para entender a possível disponibilidade junto com a startup.
Dependência e disponibilidade de demais stakeholders, principalmente a Prodabel, etc	
Probabilidade	Médio
Impacto	Alto
Dano	Dificuldade ou inviabilização de realização de acesso a dados e integrações necessárias para a execução do Rollout.
Ação Preventiva	<ul style="list-style-type: none"> - Criar uma agenda com as partes envolvidas e os demais stakeholders envolvidos, no início do Rollout, para alinhar as necessidade de frequência e apoio para ter acesso às informações e sistemas que serão necessários para a execução do Rollout. - Criação de um canal de comunicação simples e direto - Whatsapp.
Ação de Contingência	<ul style="list-style-type: none"> - Em caso de ocorrência contínua, reunir com os stakeholders para entender a possibilidade de prestar apoio e de disponibilidade junto a startup.
Sensibilidade das informações (LGPD e etc)	

Probabilidade	Médio
Impacto	Alto
Dano	- Dificuldade ou inviabilização de realização de acesso a dados e integrações necessárias para a execução do Rollout
Ação Preventiva	- Alinhar com o setor responsável as medidas para proteção dos dados e informações. - Zelar pelos dados e informações obtidas, assim como a confidencialidade das mesmas
Ação de Contingência	- Comunicar com o setor responsável as informações vazadas e seguir as orientações apresentadas
Integração com demais sistemas	
Probabilidade	Baixo
Impacto	Alto
Dano	Dificuldade ou inviabilização da execução do Rollout
Ação Preventiva	- Alinhar com o setor responsável as informações / medidas necessárias para viabilizar a integração durante o rollout
Ação de Contingência	Documentar as dificuldades de integração e seus motivos antes do prazo acordado para integração do sistema (ou no ato da finalização da POC ou após a finalização do RollOut)

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Ficam ratificadas as demais disposições do CONTRATO PÚBLICO PARA SOLUÇÃO INOVADORA (“CPSI”) nº 003/2025 que não conflitem com o presente TERMO ADITIVO.

3.2. As alterações pactuadas neste aditivo se destinam a preservar as condições de execução do CONTRATO.

3.3. Aos termos não definidos neste Termo Aditivo aplicam-se as definições constantes do CONTRATO.

3.4. Este Aditivo entrará em vigor a partir de suas assinaturas, observado o prazo legal para a publicação do seu extrato.

E assim, por estarem as PARTES ajustadas, foi lavrado o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2025.

.....
Diretor-Presidente
PBH ATIVOS S.A.
CONTRATANTE

.....
Quasar
CONTRATADA

.....
Diretor de Negócios
PBH ATIVOS S.A.
CONTRATANTE

.
.....
Secretaria Adjunta Municipal
da Fazenda
INTERVENIENTE-ANUENTE

TESTEMUNHAS:

.....