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PBHATIVOS - PBH Ativos S/A
EXTRATO

 
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO N.: 003/2022
Processo: 03.22.757
Pregão Eletrônico n.: 001/2022
Contratante: PBH Ativos S.A.
Contratada: D2 Construtora e Transporte Ltda.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação dos serviços de capina e roçagem manual e/ou
mecanizada, para execução por metragem quadrada e sob demanda, na área delimitada por 20 (vinte) terrenos de propriedade
da PBH Ativos S.A., com fornecimento de materiais e equipamentos necessários, bem como o rastelamento, limpeza,
acondicionamento/ensacamento, coleta, remoção e transporte dos resíduos provenientes destas atividades para destinação
licenciada, bem como reajuste do valor contratual.
Valor total: R$61.610,00
Vigência: 12 (doze) meses (10/05/2024 a 09/05/2025).
Data Assinatura do contrato: 07/05/2024
Registro na PBH Ativos nº: 025/2024 -Livro: 02 - Folha: 069v
 

Pedro Meneguetti
Diretor-Presidente
PBH Ativos S.A.
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