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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Sexta-feira, 28 de Janeiro de 2022.

  Acesse a Edição

EXTRATO: EXTRATO
Edição: 6444 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 28/01/2022

PBHATIVOS - PBH Ativos S/A
EXTRATO

 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2021
Processo: 03.21.733
Pregão Eletrônico: 006/2021
Contratante: PBH Ativos S.A.
Contratada: IGL Engenharia Ltda.
Objeto: Elastecer pelo prazo de 30 (trinta) dias, a execução dos serviços comuns de engenharia, para adequação de passeios e cercamentos
(construção e/ou reforma), drenagem pluvial dos terrenos, compreendendo as seguintes atividades: trabalhos em terra de escavação e reaterro,
remoção e demolição, estruturas de concreto, alvenarias, pisos, cercamento, drenagem, urbanização e obras complementares.
Valor total: R$143.999,97
Vigência do contrato: 08(oito) meses contados da data da assinatura do contrato.
Assinatura do contrato: 20/12/2021
Assinatura do aditivo:19/01/2022
Registro na PBH Ativos nº:009/2022
Livro: 02 - Folha: 51v.
 

Pedro Meneguetti
Diretor-Presidente

  Voltar
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